

## Financiële gevolgen uitstel invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023

Het uitstel van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft beperkte financiële gevolgen voor de ODR. Deze kosten bestaan uit:

1. Hogere kosten voor het langer doorlopen van het programma invoering Omgevingswet;
2. Lagere kosten in de uitvoering, omdat de Omgevingswet en Wkb (per saldo) hogere kosten met zich meebrengen door gewijzigde producten en diensten die de ODR uitvoert na de invoering van deze 2 wetten.

Ad 1.

Het project loopt een half jaar langer door. Dat maakt dat de ODR meer kosten maakt voor het volgende:

- Langer inhuren programmaleiding (betreft meerdere mensen) € 80.000,-;
- Uitgebreider testen van o.a. aansluiting van systeem ODR op de landelijke voorziening (DSO) en extra oefenen € 33.000,-. Bij de invoeringsdatum van 1 juli 2022 was er te weinig tijd om te testen en te oefenen. Op deze manier proberen we per 1 januari 2023 minder risico's te hebben voor de dienstverlening, minder kans op fouten, aanloopproblemen op kwalitatief vlak te minimaliseren, enz.

Derhalve zijn de totale extra kosten 113.000,-.

Andere kosten verwacht de ODR niet, veelal is sprake van in een langere periode (immers er is een half jaar meer tijd beschikbaar) of later (het heeft b.v. de voorkeur om een aantal trainingen pas vlak voor de invoeringsdatum te geven) uitvoeren van de eerder geplande activiteiten e.d.

De programmaleiding wordt ook ingezet voor het integraal implementeren van de Omgevingswet, Wkb, LHS, overdracht bodemtaken naar de gemeenten en (deels in 2022) het VTH beleid. Om deze reden worden de uren van de programmaleiding niet "uitgesmeerd" over een langere periode Zoals bij de Wkb (zie hieronder).

Ad 2.

De Omgevingswet en Wkb zorgen voor veranderingen in de taken die de ODR uitvoert. Zo veranderen verschillende producten, vervallen er producten, komen er nieuwe producten bij en van bepaalde producten veranderen de aantallen die de ODR afrondt. Deze veranderingen zijn opgenomen in het productenboek van de ODR en vertaald naar de werkprogramma's van de individuele gemeenten voor 2022.

Deze veranderingen betekenen per saldo dat de ODR onder de Omgevingswet en Wkb meer uren gaat besteden voor deze (nieuwe/veranderde/vervallen) producten, en daarmee hogere kosten zal maken. Het uitstel van de Omgevingswet en Wkb met een half jaar betekent dus dat deze kosten een half jaar later pas hoger zullen worden. Dit effect is € 83.000.

Het totale financiële effect bedraagt € 113.000,- min € 83.000,- is 30.000,- in 2022. Deze kosten worden binnen de begroting van de ODR opgevangen.

Omgevingsdienst Rivierenland, 24 mei 2022

N.B. 1

Het uitstel van de Wkb heeft geen effect op de kosten, hier is alleen sprake van later/over een langere periode uitvoeren van activiteiten en acties. Het uitstel vraagt hierbij geen extra uren voor de projectleiding.

N.B. 2

Naar verwachting zal de omvang van de ODR-begroting in 2023 slechts beperkt wijzigen als gevolg van de OW en Wkb. In de gemeentelijke begrotingen zullen er echter meer wijzigingen zijn, waaronder de lagere opbrengsten van bouwleges. Het is van belang om daarmee rekening te houden bij het opstellen van de gemeentelijke begrotingen en de legesverordeningen 2023. In de bijlage vindt u de rapportage die vorig jaar is opgesteld voor over de financiële effecten van (met name) de Omgevingswet en Wkb voor ODR en haar deelnemende gemeente. In deze rapportage vindt u ook een inhoudelijke onderbouwing van deze financiële effecten inclusief gevolgen voor de bouwleges.