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 Vergadering : BOGO 

Datum : 5 juli 2021 

Agendapunt :  

Onderwerp : Gevolgen uitstel 

Omgevingswet voor planning 
 

 

Beslispunt(en): 

Het BOGO wordt gevraagd om:  

 Kennis te nemen van de gevolgen van het uitstel van de Omgevingswet voor de planning 

 Bij de eigen gemeente oog te houden op een tijdige besluitvorming door college en 

gemeenteraad over die onderwerpen waarvoor besluitvorming vóór inwerkingtreding nodig 

is 
 

 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is met een half jaar uitgesteld naar 1 juli 2022. In de 

Regiegroep (projectleiders Omgevingswet van gemeenten en ketenpartners) en binnen de ODR is erover 
gesproken wat dit betekent voor de planning.  
 

Gevolgen uitstel voor planning 
Zowel binnen de Regiegroep als bij de ODR is het beeld dat we in principe doorgaan met de voorbereiding 
conform de eerder vastgestelde planning. We kunnen dan de eerste helft van 2022 benutten om te 

oefenen en te finetunen.  
 
Streven is daarmee dat de benodigde raads- en collegebesluiten eind dit jaar zijn genomen. Daarbij blijkt 
wel dat bij enkele gemeenten de planning voor de raad onder druk staat, dus dat mogelijk bepaalde 
besluiten toch doorgeschoven worden. Aandachtspunt daarbij zijn de verkiezingen volgend voorjaar, wat 
betekent dat de eerste helft van 2022 een minder geschikte tijd is voor besluiten met veel impact.  
 

Streven is ook dat eind dit jaar de processen zijn ingericht, de techniek (voor zover technisch al mogelijk) 
is geregeld en getest, de opleiding is afgerond, et cetera.  
 
Het oefenen in de eerste helft van 2022 heeft twee functies. Enerzijds toetsen we daarmee of alles zoals 
we het hebben uitgedacht werkt zoals beoogd, zodat we zo nodig nog zaken kunnen bijstellen. En 
anderzijds zorgen we daarmee dat medewerkers ervaring opdoen waarin ze de verschillende elementen 
(kennis uit de opleiding, werken met nieuwe processen, benodigde vaardigheden) integreren. We 

verwachten hiermee de overgang in de uitvoering zorgvuldiger en soepeler te laten verlopen. 

 
Hoe omgaan met gebroken jaar 
Eén van de gevolgen van het uitstel is dat we te maken krijgen met een ‘gebroken jaar’. Naar 
verwachting wordt het voorstel om het Productenboek en het werkprogramma van 2021 tot 1 juli 2022 te 
laten doorlopen  (met in het werkprogramma een correctie op basis van de aantallen in 2021) en het 
nieuwe Productenboek en werkprogramma per 1 juli 2022 te laten ingaan. Hoe met het gebroken jaar om 

kan worden gegaan bij de legesverordening wordt nog onderzocht.       
 
Vóór inwerkingtreding te nemen raads- en collegebesluiten 
Om de VTH-taken onder de Omgevingswet te kunnen uitvoeren dient de raad vóór inwerkingtreding te 
hebben vastgesteld:  

- Voor welke gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten participatie verplicht is 

- Voor welke gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten de raad adviesrecht heeft 
- Instellingsbesluit gemeentelijke adviescommissie en benoeming leden 
- Verordening kwaliteit VTH 
- Legesverordening  

     

Om de VTH-taken onder de Omgevingswet te kunnen uitvoeren dient het college voór inwerkingtreding te 
hebben vastgesteld:  

- De herziene Gemeenschappelijke regeling 
- Het herziene mandaatbesluit aan de ODR 

 
Daarnaast is het wenselijk dat het nieuwe VTH-beleid vóór of zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding is 
vastgesteld. 
 
 


